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Abstrak 
 
Dalam membangun suatu konstruksi apartemen diperlukan perhatian dalam pelaksanaan konstruksinya, terutama 
pada pekerjaan pemancangan. Lokasi pembangunan Apartemen Victoria Square Tower B Tangerang Banten terletak di 
lingkungan perumahan dan memiliki keterbatasan ruang gerak, sehingga diperlukan solusi terkait pengerjaan 
pemancangan tersebut agar tidak menimbulkan getaran/kebisingan terhadap lingkungan sekitar. Dalam studi kasus 
pembangunan Apartemen Victoria Square Tower B Tangerang Banten, metode pemancangan yang digunakan adalah 
menggunakan alat Hydraulic Static Pile Driver. Jenis-jenis pekerjaan pada pemancangan tersebut terdiri dari 
Move to The Point, Lifting Pile, Clamping & Piling, Joint Pile (Welding), Dolly, dan Cutting Pile. Hasil analisis 
deskriptif pada penelitian ini didapat nilai produksi alat Hydraulic Static Pile Driver terendah adalah 0.225 meter/
menit atau setara 13.5 meter/jam dan nilai produksi tertinggi adalah 1.364 meter/menit atau setara 82 meter/jam. 
Kata-kata kunci: Apartemen, Hydraulic Static Pile Driver, Nilai Produksi. 
Abstract 
 
In building an apartment construction requires attention in the construction implementation, especially in the erection 
work. The construction location of Victoria Square Apartment Tangerang Tower B Banten is located in a residential area 
and has limited mobility, so a solution related to the erection work is needed so as not to cause vibration/noise to 
the surrounding environment. In the case study of the construction of the Victoria Square Tower B Tangerang Banten 
Apartment, the erection method used was using a Hydraulic Static Pile Driver. The types of work in the erection 
consist of Move to The Point, Lifting Pile, Clamping & Piling, Joint Pile (Welding), Dolly, and Cutting Pile. The 
results of the descriptive analysis in this study obtained the lowest production value of Hydraulic Static Pile Driver 
is 0.225 meters/minute or equivalent to 13.5 meters/hour and the highest production value is 1.364 meters/minute or 
equivalent to 82 meters/hour. 
Keywords: Apartment, Hydraulic Static Pile Driver, Value of Production. 
1. Pendahuluan 
Proyek-proyek konstruksi gedung dan infrastruktur 
terus meningkat seiring dengan perkembangan daerah 
perkotaan. Rata-rata proyek tersebut menggunakan 
pondasi tiang pancang sebagai desain pondasinya. Realisasi 
pekerjaan pondasi tiang pancang memerlukan proses 
pemancangan menggunakan alat pancang tertentu. Pada 
daerah perkotaan yang padat penduduk, pelaksanaan 
pemancangan memerlukan alat yang ramah lingkungan 
seperti Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) agar dampak 
proyek dapat diminimalkan. Penggunaan alat ini dapat 
mengurangi kerugian akibat komplain dari masyarakat 
sekitar yang terkena dampak dengan demikian 
keuntungan kontraktor tetap terjaga (Warsito & 
Hatmoko, 2016). 
Proyek Apartemen Victoria Square Tower B Tangerang 
Banten memasuki pekerjaan tiang pancang pada bulan 
Februari 2015. Metode pemancangan yang digunakan 
adalah menggunakan alat Hydraulic Static Pile Driver. 
Penggunaan alat Hydraulic Static Pile Driver dipilih 
karena lokasi proyek berada di lingkungan perumahan 
sehingga tidak menimbulkan getaran/kebisingan terhadap 
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lingkungan sekitar pada saat pelaksanaan pembangunan 
proyek. 
Beberapa keunggulan Hydraulic Static Pile Driver 
terkait dengan masalah lingkungan diantaranya adalah :  
1. Cocok untuk memancangkan tiang di area yang 
memiliki ruang gerak terbatas karena tiang dapat 
dipancang dalam ukuran pendek dan disambung 
(Peurifoy, Schexnayder, & Shapira, 2006); 
2. Memungkinkan tiang diinstalasi dekat struktur yang 
telah ada sebelumnya tanpa mengganggu aktivitas 
manusia (White, Finlay, Bolton, & Bearss, 2002);  
3. Cocok untuk lokasi proyek pada daerah padat 
penduduk dan bangunan (BPP (Berdikari Pondasi 
Perkasa), 2009);  
4. Teknik instalasi hampir bebas getaran dan sedikit 
kebisingan dibandingkan dengan system 
pemancangan yang lainnya (Chan, 2006). 
Keunggulan Hydraulic Static Pile Driver berkenaan 
dengan masalah teknis yaitu:  
1. Tingkat konstruksi lebih cepat; 
2. Lebih efisien dari pada metode pemancangan 
lainnya;  
3. Kualitas pemancangan dijamin mirip dengan uji 
tiang  (Tan & Ling, 2001);  
4. Gaya tekan dongkrak atau daya dukung tiang dapat 
dibaca langsung melalui manometer sehingga gaya 
tekan tiang dapat diketahui setiap mencapai kedalaman 
tertentu  (Pertiwi, 2006). 
Gambaran Alat yang digunakan pada proyek Apartemen 
Victoria Square Tower B adalah Hydraulic Static Pile 
Driver seperti Gambar 1 berikut: 
Gambar 1. Hydraulic static pile driver 
Adapun elemen Hydraulic Static Pile Driver terdiri 
dari : 
1. Long Boat  
Elemen ini berfungsi sebagai kaki rel penggerak arah 
depan-belakang. 
2. Short Boat 
Elemen ini berfungsi sebagai kaki rel penggerak arah 
kanan-kiri. 
3. Main Body Platform 
Main body platform berfungsi sebagai badan utama 
Hydraulic Static Pile Driver. 
4. Counterweight Beam 
Pada elemen ini ditempatkan beban-beban tambahan 
sebagai penahan tekanan ke dalam tanah.  
Untuk gambaran beban yang ditempatkan pada 
Counterweigh Beam seperti Gambar 2 berikut: 
Gambar 2. Beban pada counterweigh beam 
5. Clamping Box 
Elemen ini merupakan alat untuk menekan tiang 
pancang dengan cara dijepit kemudian ditekan. Untuk 
gambaran Clamping Box dapat dilihat pada Gambar 3 
berikut:  
Gambar 3. Clamping box 
6. Main Operating Cab & Operating Cab of Crane  
Main Operating Cab adalah tempat operator 
mengoperasikan Clamping Box untuk melaksanakan 
penanaman tiang pancang, sedangkan Operating Cab 
of Crane merupakan tempat operator crane untuk 
memindahkan tiang pancang ke dalam Clamping Box. 
Di dalam Main Operating Cab ini terdapat alat ukur 
kekerasan atau kuat tekan untuk melihat apakah tiang 
pancang sudah mencapai tingkat kedalaman dengan 
kekerasan yang dibutuhkan atau belum. 
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7. Supporting Leg  
Elemen ini merupakan mesin hydraulic untuk 
menggerakan Long Boat dan Short Boat. 
Faktor-faktor penting produktivitas Hydraulic Static 
Pile Driver yang tersirat pada perilaku tanah di dalam 
tanah  (Bowles, 1996), yaitu: jenis tanah, ukuran tiang 
pancang, kedalaman pemancangan, dan waktu siklus. 
Jenis tanah menyebabkan perbedaan kapasitas daya 
dukung dan gesekan tanah. Ukuran tiang pancang 
meliputi penampang dan panjang tiang pancang yang 
tergantung pada beban konstruksi dan kedalaman 
pemancangan. Kedalaman pemancangan dapat 
berbeda-beda sesuai perencanaan. Waktu siklus 
pemancangan berkaitan dengan banyaknya aktivitas 
pemancangan yang tergantung pada panjang tiang pancang 
dan kedalaman pemancangan. Semua faktor tersebut 
sangat mempengaruhi produktivitas Hydraulic Static 
Pile Driver. 
Pada penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian 
terkait analisis produktivitas terkait Hydraulic Static 
Pile Driver, seperti hasil penelitian dari Limanto 
(2009) tentang Analisis Produktivitas Pemancangan 
Tiang Pancang Pada Bangunan Tinggi Apartemen, 
diperoleh hasil yang menunjukkan produkivitas alat 
jack-in pile type hydraulic static pile driver sebesar 
0,509 m/menit. 
Begitu pula penelitian sebelumnya dari Andayana 
(2016) tentang Analisis Perbandingan Daya Dukung 
Tiang Pancang Berdasarkan Uji SPT Dan Daya 
Dukung Tiang Pancang Berdasarkan Alat HSPD 120 T 
diperoleh hasil bahwa Nilai kapasitas daya dukung ijin 
ultimit untuk kelompok 2 tiang berdasarkan uji SPT 
sebesar 242,88 ton, sedangkan berdasarkan alat HSPD 
120T sebesar 214,30 ton. Nilai kapasitas daya dukung 
ijin ultimit untuk kelompok 3 tiang berdasarkan uji 
SPT sebesar 253,77 ton, sedangkan berdasarkan alat 
HSPD 120T sebesar 219,39 ton. Nilai daya dukung 
tiang pancang kelompok yang dihitung berdasarkan uji 
SPT dibagi dengan nilai faktor keamanan 3 hampir 
sama dengan nilai tiang pancang kelompok berdasarkan 
alat HSPD 120T. Berdasarkan pembebanan pada 
kelompok pondasi tiang, hasil yang diperoleh tidak 
melebihi daya dukung ultimit sehingga aman untuk 
digunakan. 
Hasil penelitian yang didapat dari hasil penelitian 
sebelumnya oleh Warsito & Hatmoko (2016) tentang 
Pemodelan Produktivitas Hydraulic Static Pile Driver 
Menggunakan Model Analitis Pada Tanah Berlanau 
didapat hasil Sebanyak 100% output model mempunyai 
NV lebih dari 90% sehingga model valid dan akurat 
dengan rata-rata NV sebesar 96,07% dan standar deviasi 
2,32%. Analisis sensitivitas output model menunjukkan 
nilai sensitivitas sebesar 95,154% untuk tiang pancang 
segitiga sama sisi 32 cm; 95,376% untuk tiang pancang 
bujursangkar 25 cm; dan 94,298% untuk tiang pancang 
bujursangkar 30 cm. Dengan demikian model nomogram 
produktivitas HSPD merupakan model yang valid dan 
akurat untuk merencanakan dan estimasi waktu 
pengunaan HSPD pada proyek konstruksi. 
Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya membahas 
terkait produktivitas tentang alat jack in pile type hydraulic 
static pile driver dengan tipe alat Hydraulic Static Pile 
Driver Sunwad ZYJ320 dengan tidak diketahui jenis 
tanah yang dilakukan pemancangan, selain itu ada 
penelitian tentang perbandingan daya dukung tiang 
pancang, serta permodelan HSDP menggunakan model 
analitis pada tanah berlanau, tetapi tidak dijelaskan 
jenis alat yang digunakan. Hal tersebut diatas 
mendukung terhadap artikel ini bahwa artikel ini 
merupakan suatu kebaruan ilmiah dikarenakan 
penelitian ini menjelaskan tentang alat yang digunakan 
pada saat pelaksanaan pemancangan, menjelaskan 
bagaimana proses pekerjaan pemancangan dengan 
menggunakan alat Hydraulic Static Pile Driver yang 
belum pernah digunakan pada penelitian terdahulu, 
serta menjelaskan jenis/data tanah yang  ada pada 
penelitian ini, sehingga penulis menyatakan bahwa 
artikel ilmiah ini merupakan penilitian yang terbarukan. 
Permasalahan penelit ian ini terkait  metode 
pemancangan melalui alat Hydraulic Static Pile Driver 
yaitu bagaimana proses pekerjaan pemancangan dengan 
menggunakan alat Hydraulic Static Pile Driver dan 
bagaimana produktivitas alat Hydraulic Static Pile 
Driver pada proyek Apartemen Victoria Square Tower B 
Tangerang Banten. 
Tujuan artikel ini adalah selain menjelaskan metode 
pemancangan melalui alat Hydraulic Static Pile Driver, 
yaitu mengetahui nilai produksi alat Hydraulic Static 
Pile Driver terendah dan nilai produksi tertinggi terhadap 
alat tersebut. 
2. Metode Penelitian dan Bahan 
Metodologi Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 
data yang didapat dari observasi langsung ke proyek/
lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan 
mengenai tahapan pemancangan melalui alat Hydraulic 
Static Pile Driver, dan mengolah data pada tahap untuk 
mengetahui  produktivitas alat Hydraulic Static Pile 
Driver pada proyek Apartemen Victoria Square Tower 
B Tangerang Banten. Kerangka metode penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 4 berikut: 
Mulai 
Penyusunan Kerangka Penelitian 
Pengumpulan Data 
Analisis Data & Pembahasan 
Kesimpulan 
Pengumpulan Data 
Selesai 
Gambar 4. Kerangka metode penelitian 
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2.1 Lokasi dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian yaitu Apartemen Victoria Square 
Tower B Tangerang Banten yang berada di Jalan 
Gatot Subroto Km.3 No.78 Kota Tangerang Banten.  
Proyek Victoria Square akan membuat 3 tower 
dengan mini mall pada lantai dasarnya. Berada di 
tengah kota Tangerang dan dilewati oleh jalan kelas 
provinsi. Pada tahun 2015 dimulai pekerjaan tower 
ke 2 atau disebut tower B. Waktu penelitian 
dilaksanakan dari bulan Februari 2015 sampai bulan 
Mei 2015. 
2.2 Pengumpulan data 
Referensi (Literature) dalam menyusun penelitian 
ini diantaranya diperoleh dari berbagai buku dan 
berbagai jurnal penelitian yang terkait dengan topik, 
maupun jurnal penelitian umum, serta referensi 
didapat dari berbagai website internet yang materinya 
terkait topik pembahasan yang relevan. 
Kegiatan pengumpulan data ini merupakan tahapan 
utama yang penting dilakukan agar penelitian ini 
dapat dilaksanakan. Pengumpulan data didapat langsung 
dari data proyek atau data lapangan, selain itu observasi 
di lapangan menunjang dalam hal menjelaskan tahapan 
pelaksanaan pemancangan melalui alat Hydraulic 
Static Pile Driver. 
3. Analisa Data dan Pembahasan 
3.1 Metode kerja alat hydraulic static pile driver 
Alat Hydraulic Static Pile Driver terdiri dari 
beberapa sub mesin yang memiliki fungsi kerja 
masing-masing berbeda. Sehingga setiap sub-mesin 
memiliki metode kerja masing-masing yang 
digabungkan kemudian menjadi kesatuan metode 
kerja pemancangan.  
Adapun jenis pekerjaan pemancangan oleh alat 
Hydraulic Static Pile Driver meliputi: 
1. Move To The Point; 
2. Lifting Pile, Clamping & Piling; 
3. Joint Pile (Welding); 
4. Doli; dan 
5. Cutting Pile. 
Jenis-jenis pekerjaan tersebut memiliki durasi 
pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, 
sehingga perlu dianalisis bagaimana metodenya agar 
mendapatkan durasi 1 siklus pemancangan 1 titik 
pancang pada suatu proyek.  
Bagan alir metode kerja alat hydraulic static pile 
driver dibuat untuk memudahkan dalam 
menggambarkan tahapan yang dilakukan untuk 
memancang 1 unit tiang pancang pada proyek tersebut. 
Bagan Alir Proses 1 Titik Pemancangan dapat dilihat 
pada Gambar 5 berikut: 
Mulai
Moving To The 
Piling Point
Lifting the Pile
Clamping
Piling
Syarat Daya Tekan 
< Syarat Daya 
Dukng Tanah
Joint Pile to 
Pile?
Joint?
Kedalaman Tiang 
Pancang & Panjang 
Sisa tiang Pancang
Selesai
Cutting/Bobok
NO
YES
YES
NO
Welding
YES
NO
Doli
Gambar 5. Bagan alir proses 1 titik pemancangan  
Moving To The Point 
Moving to the point merupakan proses bergeraknya 
alat hydraulic static pile driver ke titik yang telah 
ditentukan. Alat ini bergerak menggunakan kaki rel 
yang disebut Long Boat untuk bergerak arah depan–
belakang dan menggunakan kaki rel yang disebut 
Short Boat untuk bergerak arah kanan-kiri. Gambar 
titik pancang yang telah ditentukan dapat dilihat 
pada Gambar 6 berikut: 
Gambar 6. Titik pancang yang telah ditentukan 
Lifting Pile 
Lifting Pile merupakan pekerjaan mengangkat tiang 
pancang yang sudah siap untuk diletakkan pada 
clamping box untuk dipancang. Tiang pancang yang 
sudah dilansir dan siap untuk dipancang, kemudian 
dipasangkan kabel dari mesin crane untuk kemudian 
107 Vol. 25 No. 2, September 2018 
Hakim, Akbar. 
  Diterima 28 September 2017, Direvisi 03 September 2018, Diterima untuk dipublikasikan 05 September 2018. 
  Copyright     2018 Diterbitkan oleh Jurnal Teknik Sipil ITB, ISSN 0853-2982, DOI: 10.5614/jts.2018.25.2.3 
diangkat dan dipasangkan pada mesin clamp box. 
Pekerjaan ini dilakukan setelah move to the point dan 
juga pada saat proses pemancangan, yaitu untuk tiang 
pancang sambungan. Gambar Lifting Pile dapat dilihat 
pada Gambar 7 berikut: 
Gambar 7. Lifting pile 
Clamping & Piling 
Clamping (jepit) merupakan sistem pegangan yang 
digunakan oleh alat ini, menggunakan elemen alat 
bernama clamping box. Setelah tiang dijepit maka 
tiang ditekan dengan mesin hydraulic yang 
dikendalikan oleh operator. Kecepatan proses tekan 
tiang pancang ini bervariasi tergantung kapasitas 
mesin pancang dan jenis tanah yang dipancang. 
Gambar Lifting Pile dapat dilihat pada Gambar 8 berikut: 
Gambar 8. Clamping & Piling 
Joint (Welding) 
Welding (pengelasan) dilakukan untuk menyambung 
tiang pancang yang membutuhkan kedalaman yang 
tidak bisa dijangkau menggunakan tiang pancang 
tunggal (single). Karena produksi tiang pancang 
terbatas oleh kapasitas panjang kendaraan angkut 
tiang pancang tersebut. Jenis sambungan berupa 
lapisan plat baja diujung tiang pancang yang 
membutuhkan sambungan. Gambaran sambungan 
dan pengelasan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut: 
Gambar 9. Sambungan & Pengelasan 
Dolly 
Sub-pekerjaan ini adalah bagian dari pemancangan 
yang berfungsi sebagai penambah kedalaman tiang 
pancang apabila tiang pancang yang tertanam belum 
sampai dengan kuat tekan yang diinginkan. 
Pada proyek ini kekerasan yang diinginkan adalah 17 Mpa, 
rata-rata dolly adalah dengan kedalaman 4 meter. 
Kedalaman tiang pancang ditambahkan dengan 
dibantu dengan tiang pancang yang tidak lagi 
digunakan yang kemudian dicabut kembali sehingga 
akan menyisakan lubang pada tanah yang ditanam 
tiang pancang. Perhitungan durasi proses ini sama 
saja dengan durasi pemancangan (clamp & piling). 
Gambaran lubang akibat proses Dolly dapat dilihat 
pada Gambar 10 berikut: 
Gambar 10. Lubang akibat proses dolly 
Cutting Pile (Bobok Beton) 
Pekerjaan ini timbul jika kedalaman tiang pancang, 
kekerasan tanah maupun kuat tekan yang tertera pada 
manometer di ruang operator sudah tercapai namun 
tiang pancang masih tersisa diatas tanah, maka sisa 
tiang pancang tersebut harus dipotong untuk 
mempermudah pergerakan alat tersebut sendiri.Untuk 
hydraulic static pile driver type tidak tersedia alat 
potong yang bergabung dengan elemen clamp, 
sehingga pemotongan/cutting/bobok beton dilakukan 
secara manual dengan pahat beton, palu besi, dan las 
listrik untuk memotong strand yang dipasang 
didalam  tiang pancang. Gambaran pemotongan sisa 
beton tiang pancang dapat dilihat pada Gambar 11 
berikut: 
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Gambar 11. Pemotongan sisa beton tiang pancang  
Pemotongan sisa beton tersebut menyisakan sisa 
beton, sehingga sisa beton tersebut harus diangkat 
menggunakan crane. Gambaran pengambilan sisa 
beton dapat dilihat pada Gambar 12 berikut: 
Gambar 12. Pengambilan sisa beton tiang pancang 
menggunakan crane 
3.2 Analisa data lapangan ( pembahasan studi kasus) 
Adapun data pekerjaannya yaitu Pekerjaan 
Pemancangan Tiang Pancang Square 40x40 & 
45x45 Untuk Pondasi Tower B pada Proyek Victoria 
Square dengan Luas Area seluas 4097 m2. 
Profil alat yang digunakan sebagai berikut: 
Nama alat  : Hydraulic Static Pile Driver 
Piling Speed : Fast :7.10 m/min 
           Low :1.90 m/min 
Jarak Pindah  
Depan-Belakang : 3.60 m 
Kanan-Kiri    : 0.70 m 
Kecepatan Pindah 
Depan-Belakang :1.20 m/min 
Kanan-Kiri     : 0.35 m/min 
Max Square Pile : 500x500mm 
Max Circle Pile  : 500mm 
Lifting Weight   : 16 Ton 
Lifting Pile Lengh : 15.0 m 
Rise Stroke     : 1.0 m 
Total Weight    :320Ton 
Adapun Profil Tiang Pancang sebagai berikut: 
1. Tiang Pancang Indikator:  
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 6000mm 
Upper Segmen 450mm x 450mm x 12000mm 
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 6000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 12000mm 
2. Tiang Pancang  :  
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 8000mm 
Upper Segmen 450mm x 450mm x 9000mm 
Single Segmen 450mm x 450mm x 11000mm 
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 8000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm 
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 12000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm 
Single Segmen 400mm x 400mm x 11000mm 
3. Mutu Beton: K600 
Gambaran jenis tiang pancang yang digunakan dapat 
dilihat pada Gambar 13 berikut:  
Gambar 13. Jenis-jenis tiang pancang yang digunakan 
Data tiang pancang yang sudah tertanam per tanggal 
22 April 2015 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : 
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Tabel 1.  Nomer  tiang pancang yang sudah tertanam 
Berdasarkan data tersebut di atas, maka volume 
tiang pancang yang harus ditanam mulai tanggal 23 
April 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
Tabel 2. Sisa tiang pancang yang belum tertanam  
No Jenis Tiang Pancang 
Panjang 
(meter) 
Jumlah 
(unit) 
1 Indicator Pile 40x40  0 
2 Indicator Pile 45x45  0 
3 Pile 40x40 Single 11 29 
4 Pile 40x40 Sambungan 17 156 
5 Pile 40x40 Sambungan 21 13 
6 Pile 45x45 Single 11 238 
7 Pile 45x45 Sambungan 17 103 
Data Tanah 
Pada laporan soil investigation oleh Testana 
Indoteknika, dikatakan bahwa berdasarkan tes 
pemboran dan uji SPT, area B menunjukkan bahwa 
dipermukaan tanah hingga kedalaman 3.0 m terdiri 
dari lempung dan lanau dengan konsiteni sangat 
lunak hingga sedang. Disekitar kedalaman 3.0m 
hingga 8.0m terdapat lensa pasir dengan kepadatan 
sedang hingga padat. Dari kedalaman 8.0m hingga 
18.0m terdiri dari lanau dengan konsistensi teguh 
hingga sangat teguh. Mulai dari kedalaman 18.0m 
hingga 40.0m terdiri dari lanau dengan konsistensi 
keras dan pasir yang sangat padat.Tekanan puncak 
pada pekerjaan tiap 1 titik pancangnya adalah 17 Mpa 
untuk daerah Tower dan 20 Mpa untuk daerah 
Podium. 
Cara mendapatkan produktivitas pemancangan pada 
proyek ini yaitu menyesuaikan profil alat hydraulic 
static pile driver, profil tiang pancang, jenis tanah, dan 
rencana kedalaman tanah. 
Jika diketahui tiang pancang yang ditanam adalah 
dimensi 45x45 cm maka diketahui panjang 
pengelasannya adalah 520 cm. Untuk Pekerjaan Dolly, 
kedalaman maksimal pekerjaan dolly adalah 4 meter 
dengan maksud menghemat jumlah tiang pancang 
asalkan top of pile tiang pancang tercapai sehingga 
pemotongan tiang pancang menjadi lebih sedikit. Untuk 
sub-pekerjaan Cutting Pile atau bobok tiang pancang, 
diasumsikan tiang pancang yang tersisa adalah 1 meter 
diatas tanah. Volume panjang cutting pile untuk jenis 
tiang 40x40cm adalah 160 cm dan volume panjang 
cutting pile 45x45 cm adalah 180 cm. Jika satuan yang 
dianalisis adalah menit maka diganti kesatuan detik 
terlebih dahulu agar penjumlahan waktu didapat dengan 
mudah. 
3.3 Perhitungan produktivitas pekerjaan lifting pile 
Pada proyek ini, proses lifting pile memakan waktu 
selama 205 detik per tiang pancang sampai ujung tiang 
pancang dimasukkan pada alat clamping, tiang pancang 
yang diangkat merupakan tiang pancang dengan 
panjang 11 meter. Dengan mengetahui durasi dan 
panjang tiang pancang, maka perhitungan 
produktivitasnya adalah sebagai berikut: 
Diketahui : 
Durasi Lifting : 3 menit 25 detik = 205 detik 
Panjang Tiang : 11 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah didapatkan produktivitas pekerjaan lifting pile 
pada proyek tersebut, maka nilai produktivitas disesuaikan 
dengan jenis tiang pancang yang tersedia agar 
didapatkan durasi lifting pilenya. 
3.4 Perhitungan produktivitas pekerjaan welding 
Pekerjaan ini dilakukan oleh 2 orang dengan waktu 
yang dibutuhkan selama 12 menit 30 detik. Tiang 
pancang yang digunakan adalah dimensi 45x45 cm, 
sedangkan untuk panjang pengelasan sepanjang 130cm 
x 4 sisi = 520cm. Dengan begitu, produktivitas 
pengelasan dihitung seperti berikut. 
Diketahui: 
Durasi Pengelasan : 12 menit 30 detik = 750 detik 
Jumlah Tukang   : 2 Orang 
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Panjang Pengelasan : 520 cm 
 
 
 
 
 
 
Setelah didapatkan produktivitas pekerjaan welding 
pada proyek tersebut, maka nilai produktivitas 
dimasukkan dan disesuaikan dengan jenis tiang 
pancang yang tersedia agar didapatkan durasi 
weldingnya. 
3.5 Perhitungan produktivitas pekerjaan cutting pile 
Durasi yang dibutuhkan untuk pemotongan/cutting/
bobok beton tiang pancang dimensi 45x45 cm dengan 
alat martil dan dilakukan oleh 2 orang adalah 17 
menit. Setelah pemotongan selesai, maka tiang 
pancang yang telah dipotong dicabut dengan cara 
ditarik oleh crane. Pencabutan tiang sisa ini 
membutuhkan waktu selama 3 menit. Jadi total 
pekerjaan ini adalah 20 menit. Dari data tersebut, 
perhitungan produktivitasnya adalah sebagai berikut: 
Diketahui: 
Panjang Dimensi : 45cm x 4 = 180cm 
Jumlah Tukang  : 2 Orang 
Durasi         : 17 menit 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah didapatkan produktivitas pekerjaan cutting pile 
pada proyek tersebut, maka nilai produktivitas 
dimasukkan dan disesuaikan dengan jenis tiang pancang 
yang tersedia agar didapatkan durasi cutting pilenya. 
Dari hasil produktivitas pekerjaan lifting pile, welding, 
dan cutting pile adalah mencari durasi produksi 
berdasarkan jenis tiang pancang yang ada dan hasilnya 
diakumulasikan untuk mengetahui kapasitas 
produktivitas pada proyek tersebut. 
3.6 Perhitungan produksi pemancangan 
Perhitungan durasi pemancangan tanpa sambungan 
dan tanpa cutting (dengan Dolly 4 meter) per-siklus 
dapat dilihat pada tabel 3, Perhitungan durasi 
pemancangan tanpa sambungan dan dengan cutting 
(tanpa Dolly) per-siklus dapat dilihat pada Tabel 4, 
Perhitungan durasi pemancangan dengan sambungan 
dan tanpa cutting (dengan Dolly 4 meter) per-siklus 
dapat dilihat pada Tabel 5, dan Perhitungan durasi 
pemancangan dengan sambungan dan dengan cutting 
(tanpa Dolly) per-siklus dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 
3.7 Rekapitulasi produksi alat hydraulic static pile   
   driver per-siklus 
Berdasarkan dari hitungan sebelumnya, kemudian 
dibuat rekapitulasi produksi pemancangan berdasarkan 
profil tiang pancang dan dihitung produktivitasnya 
seperti pada tabel 7 berikut: 
Dari rekapitulasi tersebut, didapat nilai produksi 
terendah adalah 0.225 meter/menit atau setara 13.5 
meter/jam dan  nilai produksi tertinggi adalah 1.364 
meter/menit atau setara 82 meter/jam. 
4. Kesimpulan  
1. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini didapat 
nilai produksi alat Hydraulic Static Pile Driver 
terendah adalah 0.225 meter/menit atau setara 13.5  
Tabel 3. Perhitungan durasi pemancangan tanpa sambungan dan tanpa cutting (dengan dolly 4 
       meter) per-siklus  
Panjang 
Tiang 
Pancang 
(meter)        
Dolly 
(meter)     
Panjang 
Sambungan 
(WL) (cm)
Volume 
Bobok (cm)
Lifting 
Pile 
(detik)      
(LT )
Clamping & 
Piling                   
(PT) (detik)
Joint 
(welding) 
(detik)       
(WT)
Cutting 
Pile 
(detik)       
(CpT)
1 Single Segmen  450mm x 450mm x 11000mm 11 4 0 0 280 342.8551837 0 0 622.8551837 11
2 Single Segmen  400mm x 400mm x 11000mm 11 4 0 0 280 342.8551837 0 0 622.8551837 11
Hasil Siklus 
Pemancangan           
(CTP) (menit)
No Jenis Tiang Pancang
Hasil Siklus 
Pemancangan                         
CTP = LT + PT + WT + CpT 
(detik)
Siklus sub-pekerjaan
Tabel 4. Perhitungan durasi pemancangan tanpa sambungan dan dengan cutting (tanpa       
       dolly) per-siklus 
Panjang 
Tiang 
Pancang 
(meter)        
Dolly 
(meter)     
Panjan
g 
Sambu
ngan 
(WL) 
(cm)
Volume 
Bobok 
(cm)
Lifting 
Pile 
(detik)      
(LT )
Clamping & 
Piling                   
(PT) (detik)
Joint 
(welding
) (detik)       
(WT)
Cutting 
Pile 
(detik)       
(CpT)
1 Single Segmen  450mm x 450mm x 11000mm 10 0 0 180 187 228.5701225 0 2041.59 2457.158024 41
2 Single Segmen  400mm x 400mm x 11000mm 10 0 0 160 187 228.5701225 0 1814.74 2230.314924 38
No Jenis Tiang Pancang
Siklus sub-pekerjaan
Hasil Siklus Pemancangan                         
CTP = LT + PT + WT + CpT 
(detik)
Hasil Siklus 
Pemancangan           
(CTP) (menit)
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Tabel 5. Perhitungan durasi pemancangan dengan sambungan dan tanpa cutting (dengan      
       dolly 4 meter) per-siklus 
Panjang 
Tiang 
Pancang 
(meter)        
Dolly 
(meter)     
Panjan
g 
Sambu
ngan 
(WL) 
(cm)
Volume 
Bobok 
(cm)
Lifting Pile 
(detik)      
(LT )
Clamping & 
Piling                   
(PT) (detik)
Joint 
(welding) 
(detik)       
(WT)
Cutting 
Pile (detik)       
(CpT)
1
Tiang Indikator                                            Bottom 
Segmen 450mm x 450mm x 6000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 12000mm
18 4 520 0
410
502.8542694 1529.412 0 2442.266034 41
2
Tiang Pancang Indikator                                    
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 6000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
18 4 500 0
410
502.8542694 1470.588 0 2383.442505 40
3
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 8000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 9000mm
17 4 520 0
392
479.9972572 1529.412 0 2401.409022 41
4
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 8000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
17 4 500 0
392
479.9972572 1470.588 0 2342.585492 40
5
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
21 4 500 0
466
571.4253061 1470.588 0 2508.013541 42
No Jenis Tiang Pancang
Siklus sub-pekerjaan
Hasil Siklus 
Pemancangan                         
CTP = LT + PT + WT + CpT 
(detik)
Hasil Siklus 
Pemancangan           
(CTP) (menit)
meter/jam dan nilai produksi tertinggi adalah 1.364 
meter/menit atau setara 82 meter/jam. Pihak 
Kontraktor mengambil kesimpulan dengan 
mempertimbangkan dengan adanya faktor-faktor 
yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan, maka 
nilai produksi yang digunakan adalah dengan nilai 
di atas sedikit produksi terendah yaitu 14 meter/jam. 
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Tabel 6. Perhitungan durasi pemancangan dengan sambungan dan dengan cutting (tanpa      
        dolly) per-siklus  
Panjang 
Tiang 
Pancang 
(meter)        
Dolly 
(meter)     
Panjan
g 
Sambu
ngan 
(WL) 
(cm)
Volume 
Bobok 
(cm)
Lifting Pile 
(detik)      
(LT )
Clamping & 
Piling                   
(PT) (detik)
Joint 
(welding
) (detik)       
(WT)
Cutting 
Pile 
(detik)       
(CpT)
1
Tiang Indikator                                            Bottom 
Segmen 450mm x 450mm x 6000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 12000mm
17 0 520 180
317
388.5692082 1529.412 2041.588 4276.568875 72
2
Tiang Pancang Indikator                                    
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 6000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
17 0 500 160
317
388.5692082 1470.588 1814.745 3990.902245 67
3
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 8000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 9000mm
16 0 520 180
299
365.7121959 1529.412 2041.588 4235.711862 71
4
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 8000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
16 0 500 160
299
365.7121959 1470.588 1814.745 3950.045233 66
5
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
20 0 500 160
373
457.1402449 1470.588 1814.745 4115.473282 69
No Jenis Tiang Pancang
Siklus sub-pekerjaan
Hasil Siklus 
Pemancangan                         
CTP = LT + PT + WT + CpT 
(detik)
Hasil Siklus 
Pemancangan           
(CTP) (menit)
Tabel 7. Rekapitulasi produksi alat hydraulic static pile driver 
No Jenis Tiang Pancang
Panjang Tiang 
Pancang 
(meter)
Dolly  
(meter)
Hasil Siklus 
Pemancangan 
(CTP ) (menit)
Produktivitas 
Q (m/min)
1 Single Segmen 450mm x 450mm x 11000mm 11 4 11 1.364
2 Single Segmen 400mm x 400mm x 11000mm 11 4 11 1.364
3 Single Segmen 450mm x 450mm x 11000mm 10 0 41 0.244
4 Single Segmen 400mm x 400mm x 11000mm 10 0 38 0.263
5
Tiang Indikator                                                   
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 6000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 12000mm
18 4 41 0.537
6
Tiang Pancang Indikator                                    
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 6000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
18 4 40 0.550
7
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 8000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 9000mm
17 4 41 0.512
8
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 8000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
17 4 40 0.525
9
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
21 4 42 0.595
10
Tiang Indikator                                                   
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 6000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 12000mm
17 0 72 0.236
11
Tiang Pancang Indikator                                    
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 6000mm 
Upper Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
17 0 67 0.254
12
Bottom Segmen 450mm x 450mm x 8000mm
Upper Segmen 450mm x 450mm x 9000mm
16 0 71 0.225
13
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 8000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
16 0 66 0.242
14
Bottom Segmen 400mm x 400mm x 12000mm
Upper Segmen 400mm x 400mm x 9000mm
20 0 69 0.290
T
S
D
S
D
S
T
C
D
S
D
C
